

INFOBREV VECKA 37

Stommontage för högdelen(BRF:en) går enligt plan och är uppe i topp v. 44. Kranen monteras därmed ner ca: v. 45.

Utvändiga arbeten som pågår under hösten är murning av äldreboendet, plåtarbeten samt arbeten med att delvis färdigställa trottoarer mot öst och syd.

Invändigt är det nu full rulle i äldreboendet. Snart färdiga med byggnation av innerväggar plan 6 och 5. V. 39 börjar vi måla!

Trevlig helg på er!

//Magnus



FÖREN



Kontaktpersoner

Consto	Magnus Berndtson	054-203 33 95
Prepart	Maria Frykblom	070-393 11 57