

INFOBREV VECKA 36

Uppdatering från bygget och vi börjar närma oss färdigställande.

Utvändigt har vi kvar att glasa in alla balkonger mot "väster"(mariebergsviken) samt bygga upp BRF Förens sophus/garage. Sophuset och garaget väntas stå klart till början av oktober och kan förhoppningsvis tas i bruk strax därefter.

Invändigt har vi kvar att göra dörrmontage och listverk i 3 plan samt ytskikt och övrig komplettering i entréplan sen är även det klart.

I början till mitten av oktober kommer besiktningar pågå och 28:e oktober är det äntligen dags för inflyttning.

Tanken sen är att vi från mitten till slutet av oktober månad kommer avetablera oss från området och Näbbgatan släpps därmed på för trafik igen.

Detta blir förmodligen sista infobrevet från min sida och tack till alla för visad förståelse! Ca: 2 år har gått fort.

Med vänliga hälsningar!

//Magnus, Consto

FÖREN



Kontaktpersoner

Consto	Magnus Berndtson	054-203 33 95
Prepart	Maria Frykblom	070-393 11 57