

INFOBREV VECKA 14

Stommontaget löper på bra och vi är nu redan uppe på plan 4 (Våning 3 över mark). Till och med v. 21 kommer veckorna se ut som de gjort senaste veckorna med dagliga tunga leveranser. V. 23 planeras start montage av höghus. Kommer sedan pågå till v. 40 med paus för semester v. 28-31.

Dessvärre har vår larvbundna kran stött på problem och kommer behöva repareras på måndag v. 15. Kl. 13 kommer bommen fällas ner söderut på tullhusgatan och arbetet med reparation tros pågå hela eftermiddagen och kvällen. Så utfart från parkeringsplats mot tullhusgatan kommer vara blockerad och hänvisas istället norrut mot Orrholmsgatan där det kommer öppnas upp.

Trevlig helg på er!

//Magnus

FÖREN



Kontaktpersoner

Consto	Magnus Berndtson	054-203 33 95
Prepart	Maria Frykblom	070-393 11 57