

INFOBREV VECKA 14

Så kom våren. Vilket innebär att denna vecka lämnade vi över nyckeln till Vardaga som är den aktör som ska driva äldreboendet. Allting har gått bra med besiktningar med mera så alla är nöjda och glada. Det innebär att det påbörjas en intensiv period nu med möblering av ca: 4800m² yta på ca: 3 veckor innan första hyresgästerna flyttar in. Så kommer vara en hel del spring in och ut genom äldreboendet inte enbart på vardagar utan även kvällar och helger. Vi önskar alla vår nya granne lycka till, kommer bli superfint!

I BRF:en har vi fortfarande jobb kvar men allt går enligt plan och inflyttning är planerad till november.

Vi har precis blivit färdiga med fasaden mot öster. Nu börjar vi med fasad mot söder. Invändigt har vi gipsat färdigt alla väggar i 9 av 12 plan. Målaren är färdig i 6 plan. Kök sitter i 3 plan och plattsättningarna blir färdiga med 3 plan till påsk.

Efter påsk kommer vi påbörja jobb med innergård en våning upp. Kommer pågå till midsommar! Efter påsk kommer vi även få trottoarer komplett färdiga mot både öster och söder.

Bygget önskar er god hälsa i dessa tider, ta hand om varann.

//Magnus

FÖREN



Kontaktpersoner

Consto	Magnus Berndtson	054-203 33 95
Prepart	Maria Frykblom	070-393 11 57